

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 113/24

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 11 dicembre 2024

OGGETTO: Approvazione II° Stato avanzamento lavori e modifica cronoprogramma per la realizzazione di spese di investimento (Affido incarico per la manutenzione straordinaria apparati molitori sede museale MIL alla ditta Barbel Art di Oberosler Andrea e affidamento incarico per progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza all'arch. Roberto Pezzato - CIG ZE338FF7BB CIG 9536458618 e CUP B82F22000770005). Reimputazione delle residue obbligazioni giuridiche di spesa all'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2024-2026.

LA DIRETTRICE

Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili.

Visto il comma 1 dell'art. 78 bis 1 della Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. che recita: *“Le agenzie indicate nell’articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell’articolo 33, comma 1 lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità finanziaria applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi contenuti nel decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi e le modalità previste per la Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme contenute nelle leggi istitutive e negli statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.”*

Preso atto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut applica la disciplina provinciale di recepimento del D.Lgs. n. 118/2011.

Visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2024–2026, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/23 di data 20 dicembre 2023, e il relativo bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2024–2026, e successive variazioni.

Visto il Piano di attività per il triennio 2024–2026, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 16/23 di data 20 dicembre 2023, e successivi aggiornamenti., che prevede un intervento straordinario presso la sezione museali Mil.

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore:

- n. 84 dd. 9 dicembre 2022 avente a oggetto *Affido incarico per la manutenzione straordinaria apparati molitori sede museale MIL alla ditta Barbel Art di Oberosler Andrea e affidamento incarico per progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza all'arch. Roberto Pezzato – CIG ZE338FF7BB CIG 9536458618 e CUP B82F22000770005, con cui si registravano le obbligazioni giuridiche di spesa 7/2022 al capitolo 52450 e 8/2022 al capitolo 52700;*
- n. 100 dd. 11 dicembre 2023 avente a oggetto *Modifica cronoprogramma per la realizzazione di spese di investimento (Affido incarico per la manutenzione straordinaria apparati molitori sede museale MIL alla ditta Barbel Art di Oberosler Andrea e affidamento incarico per progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza all'arch. Roberto Pezzato – CIG ZE338FF7BB CIG 9536458618 e CUP B82F22000770005). Reimputazione delle relative obbligazioni giuridiche di spesa all'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2023-2025.*

Preso atto che l'art. 6 del Contratto d'Appalto sottoscritto con la ditta Barbel Art di Oberosler Andrea prescrive che saranno effettuati pagamenti per stati di avanzamento, a cadenza bimestrale.

Visto il II° Stato di avanzamento lavori (prot. 770 dd. 11 dicembre 2024) redatto dal Direttore dei lavori, arch. Roberto Pezzato, il quale evidenzia l'esecuzione dei lavori a tutto il 10 dicembre 2024, per un importo netto di € 57.918,24 . Il II° certificato di pagamento allegato al SAL prevede una rata, al netto dell'importo del I° Stato di avanzamento, di € 41.201,10 + IVA al 10%.

Ritenuto di approvare quanto sopra e liquidare il credito all'impresa.

Viste le Leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 , 10 settembre 1993, n. 26 e 23 marzo 2020, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

Preso atto che il Direttore lavori arch. Roberto Pezzato ha comunicato di aver concordato con la ditta esecutrice dei lavori di posticipare il collaudo degli

apparati molitori al 2025 e di differire lo stato di avanzamento di fine lavori all'effettiva consegna del manufatto collaudato, per le cause di forza maggiore dettagliatamente specificate nella nota pervenuta in data 11 dicembre 2024 prot. 771.

Appurata quindi la necessita di reimputare le residue obbligazioni giuridiche di spesa relative ai lavori non eseguiti e ora imputati all'esercizio 2024 sull'esercizio finanziario 2025 - fondo pluriennale vincolato 2024 (obbligazioni di spesa n. 7/2022 per € 10.101,18 e n. 8/2022 per € 512,00).

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017.

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto,

d e t e r m i n a

1. di approvare per i motivi esposti in premessa:
 - il II° stato di avanzamento per i lavori di manutenzione straordinaria degli apparati molitori della sede museale MIL (prot. 770 dd. 11 dicembre 2024), relativo all'impresa Barbel Art di Oberosler Andrea, come redatto dal Direttore lavori arch. Roberto Pezzato, per un importo di lavori eseguiti a tutto il 10 dicembre 2024 pari ad € 57.918,24 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
 - il II° certificato di pagamento, riguardante le opere eseguite dalla ditta Barbel Art di Oberosler Andrea a tutto il 10 dicembre 2024 per l'importo netto € 41.201,10 + IVA al 10%;
2. di procedere alla liquidazione alla ditta Barbel Art di Oberosler Andrea della somma di € 41.201,10+ IVA al 10%, a saldo della rata del II° certificato di pagamento;
3. di rideterminare, per quanto in premessa, il cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria alla sezione museale Mil, di cui alla determinazione n. 84/2022, che saranno ultimati nel corso del 2025;
4. di reimputare, conseguentemente, l'obbligazione di spesa n. 7/2022 per € 10.101,18 e l'obbligazione di spesa n. 8/2022 per € 512,00.=, relative ai

lavori non eseguiti e ora imputati all'esercizio 2024, sull'esercizio finanziario 2025 - fondo pluriennale vincolato 2024, come risulta dal prospetto, allegato "A" alla presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA DIRETTRICE

- dott.ssa Claudia Marchesoni -

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario - gestionale 2024 - 2026.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario - gestionale per l'importo di € /, meccanografico n. 150

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 11 dicembre 2024

LA DIRETTRICE

- dott.ssa Claudia Marchesoni

-
